
100 de zile de disconfort dup ă 11 ani de blocare a ora șului…. 
 

Pe bună dreptate, mulți târgumureșeni sunt deranjați de îngreunarea circulației auto în oraș. 
Pentru a lămuri situația, vă rugăm să judecați dumneavoastră toate faptele și argumentele expuse:  

Prevăzând că în 10 ani traficul auto din oraș va crește, Primăria Tîrgu Mureș, la inițiativa 
primarului Dorin Florea depunea în anul 2004 la Alba Iulia, prima (!)  solicitare de finanțare a 
drumului de legătură prin pădure care urma să unească două cartiere ale orașului Tudor 
Vladimirescu – 7 Noiembrie între strada Livezeni și Spitalul Județean de Urgență Mureș - 4,5 
milioane de euro, din fonduri PHARE. Proiectul a fost blocat. În 2009, a reînceput procedura de 
accesare a fondurilor europene. ATENȚIE! Acceptul de finan țare a fost PRIMIT de c ătre 
Prim ărie, fiind necesar ă doar depunerea documenta ției complete! Banii au existat, 
finan țarea era aprobat ă! Însă Primăria și Agenția de Protecție a Mediului Mureș au fost date în 
judecată în februarie 2010, de Centrul de Resurse Juridice și Asociația pentru Ocrotirea Orașului 
Tîrgu Mureș Civitas Nostra – Marosvasarhelyi Varosvedo Egyesulet, cerându-se anularea 
acordului de mediu emis pentru drum. Procesul a durat până în martie 2011, atunci când Curtea de 
Apel București a dat câștig de cauză Primăriei prin sentință definitivă!  

Blocajul împotriva Primăriei a continuat, prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării 
Durabile, de la acea vreme, Borbely Laszlo, nr.2387/20.09.2011, care în mod și abuziv și nedrept a 
pedepsit orașul printr-o hotărâre unilaterală, incluzând traseul drumului într-o ARIE PROTEJATĂ 
“NATURA 2000”. În urma unui proces, măsura a fost anulată de Curtea de Apel Tîrgu Mureș în 
data de 6 noiembrie 2012! Aten ție! De dou ă ori, în dou ă procese lungi s-a dovedit în fa ța 
Justi ției c ă Primăria avea dreptate. Dar din p ăcate Tîrgu Mure șul a fost pedepsit și a pierdut 
3 ani în care aceste proiecte au fost blocate!  

Pentru a nu pierde banii europeni destinați acestei investiții importante pentru Tîrgu Mureș, 
Primăria a decis în 2013 actualizarea tuturor studiilor și proiectelor, iar în 2014, într-un timp record, 
a demarat procedurile pentru implementarea proiectului.  

Pe 16 ianuarie 2015,  licitația pentru desemnarea executantului lucrării, varianta II, a fost 
publicată pe platforma SEAP - Sistem Electronic de Achiziţii Publice. Pe 12 martie 2015,  s-a 
procedat la deschiderea ofertelor și evaluarea lor având observatori din partea Unității de 
Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice. Licitația a avut trei participanți. Pe 22 iulie 2015,  
respectând toate termenele legale, s-a anunțat atribuirea execuției lucrărilor firmelor câștigătoare. 
Pe 06 august 2015,  s-a semnat contractul cu câștigătorii licitației iar pe 15 august 2015,  s-a 
procedat la predarea amplasamentelor și deschiderea fronturilor de lucru.  

Întreb ări primite de la cet ățeni 
Întrebarea 1 – Aceste str ăzi se repar ă din banii ora șului sau din fonduri europene?  
Răspuns – Niciodată Municipiul Tîrgu Mureș nu ar fi putut singur să își asume o astfel de 

investiție uriașă! Valoarea proiectului este de 45.301.817 de lei (peste 10 milioane de euro). 
Întrebarea 2 - De ce nu au început lucr ările din timp, din prim ăvara anului 2015?  
Răspuns – Atunci când lucrezi cu fonduri europene, trebuie să respecți niște reguli stricte, 

după îndeplinirea tuturor criteriilor legale. Licitația a început în ianuarie 2015 , iar semnarea 
contractului s-a făcut în august 2015 , începându-se imediat lucrările.  

Întrebarea 3  – De ce s-a ajuns ca doar în ianuarie 2015 s ă se organizeze licita ția 
pentru aceast ă mare investi ție din fonduri europene ?   
 Răspuns – Pentru că din 2004 s-a tot blocat acest proiect. În 2010, Primăria a fost dată în 
judecată de ONG. În noiembrie 2012, Primăria a câștigat procesul cu Ministerul Mediului. În 2013, 
s-a redepus într-o formă nouă proiectul la Ministerul Dezvoltării. În decembrie 2014, noile planuri, 
proiecte, avize, studii erau finalizate. Astfel că doar în ianuarie 2015 au fost întrunite condițiile de 
începere a licitației.  

Întrebarea 4 – Nu ar putea muncitorii Prim ăriei s ă lucreze mai repede?  
Răspuns – Primăria nu are muncitori, care să lucreze pe aceste șantiere. Muncitorii de pe 

aceste șantiere sunt angajații firmelor de construcție ce au câștigat licitația. Inițial, durata de 
execuție a acestor lucrări a fost de 14 luni. Pentru că aceste lucrări trebuie  finalizate 
OBLIGATORIU până pe 31 decembrie 2015, termenul de execuție a lucrărilor a scăzut la 4 luni - 



15 august – 15 decembrie 2015, fără a fi afectată CALITATEA lucrărilor. Se lucrează intens și în 
zilele de sâmbătă și duminică. Atenție, angajații sunt plătiți pe lucrare, nu pe zile muncite. Cu toate 
acestea, au și termene pentru lucrările asumate.  

Întrebarea 5 – Nu s-ar putea avansa mai repede, pen tru c ă e vorba doar de o simpl ă 
asfaltare?  

Răspuns – Nu e vorba numai de lucrări de asfaltare. Pe anumite străzi, după 80 de ani se 
schimbă complet rețelele de apă, canalizare, gaz, electrice, fibră optică. Ex: - pe strada Gh. 
Marinescu, canalizarea se fixează la peste trei metri sub pământ. Important! Și în cazul realizării 
trotuarelor și a carosabilului trebuie respectate niște norme tehnologice prevăzute în STAS-uri. Ex: 
stratul suport de asfalt trebuie lăsat să se maturizeze 12 ore, gulerul de beton din jurul canalelor 
trebuie lăsat să se maturizeze cel puțin 7 zile, stratul de uzură de asfalt trebuie să se maturizeze 
12 ore etc… În plus, mare parte din lucrări se realizează în condiții de trafic intens. Termenul de 
execuție ar fi redus la jumătate, dacă s-ar închide complet strada, dar nu întotdeauna se poate 
acest lucru.  

Întrebarea 6 – De ce nu se lucreaz ă noaptea, ca și în occident, pentru ca traficul s ă nu 
fie deranjat?   

Răspuns – Pentru că activitatea de noapte are o reglementare mai strictă din punct de 
vedere a legislației muncii aflată în vigoare în România. În plus, temperaturile scăzute creează 
probleme. Iar dacă s-ar lucra noaptea cu mașinile și utilajele specifice acestor șantiere, locatarii din 
zonă nu s-ar putea odihni deloc, în condițiile în care și ziua sunt înregistrate sute de reclamații.  

Întrebarea 7  - Ce interes are Prim ăria de a folosi dale de beton “pi școturi” în pavajul 
trotuarelor?  
 Răspuns – Primăria nu are nici un interes și nu poate recomanda/impune această soluție. 
Această soluție a “pișcoturilor” a fost prevăzută de PROIECTANȚII INDEPENDENȚI, arhitecții și 
inginerii care au realizat proiectele tehnice, date fiind intervențiile la rețelele de apă-canal-gaz ce 
se pot face mai ușor. În plus, un metru pătrat de “pișcoturi” este mai ieftin de două-trei ori decât un 
metru pătrat de asfalt!  
 Întrebarea 8 – De ce nu se face proiectul ini țial, drumul prin p ădure?  

Răspuns – În situația în care proiectul inițial a fost blocat prin procese, în 2010, 2011, 2012, 
pentru a nu pierde banii europeni Primăria a decis refacerea proiectului în forma actuală.  

Întrebarea 9 – De ce nu avem drum de centur ă?  
Răspuns – Centurile ocolitoare ale orașelor se fac din fonduri centrale, guvernamentale. 

Banii care se duc la București din Tîrgu Mureș ar fi trebuit să fie alocați unor astfel de proiecte 
importante, dar orașul nostru nu a primit niciodată bani de la Bugetul de Stat pentru investiții de 
acest fel. Să ne amintim totuși că, în pofida tuturor acestor piedici, Primăria Tîrgu Mureș a finalizat 
în anul 2007 din fonduri proprii calea Sighișoarei, o stradă care a fluidizat mult traficul auto în oraș.   

Întrebarea 10 – De ce nu s-au prev ăzut în noul proiect piste pentru biciclete?  
Răspuns – Unul din principalele criterii ale acestei investiții cu finanțare europeană a fost 

conceptul de proiect unitar.  Proiectanții nu au găsit nicio soluție viabilă de a trasa o pistă de 
biciclete pe tot traseul investiției, iar amenajarea unor piste de biciclete doar pe anumite segmente 
din proiect (unde permite spațiul) nu a fost eligibilă, nu a fost acceptată de autoritățile decidente și 
nu a putut fi luată în calcul.  
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