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      REFERAT  DE  APROBARE

[bookmark: _Hlk204058792]privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”



	Municipiul Târgu Mureș are în implementare proiectul etapizat cu titlul: ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, cod SMIS 325009. 
Proiectul a obținut finanțare într-o primă etapă (etapa I) în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem de transport public de călători eficient în vederea creșterii atractivității acestuia în detrimentul autoturismelor personale și reducerea emisiilor de carbon de echivalent CO2 din transport în Municipiul Târgu Mureș. 
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin creșterea numărului de utilizatori;
2. Modernizarea a 137 de stații de autobuz si 3 capete de linie;
3. Crearea unui sistem de e-ticketing.
În conformitate cu prevederile O.U.G. 36/17.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, Instrucțiunile AM POR nr. 206/24.10.2023, 207/31.10.2023, respectiv Nota OI nr. 49.269/29.12.2023 transmisă de ADR Centru, proiectul a fost aprobat ca și proiect ,,etapizat” (etapa II) în cadrul Programului PR Centru 2021-2027. Astfel, în data de 16.07.2024 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 43/16.07.2024 pentru proiectul etapizat „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș, cod SMIS 325009, cu termen de finalizare până la data de 16 ianuarie 2028.
[bookmark: _Hlk203999924]În baza HCL nr. 72/28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF. Conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului în faza de elaborare al Studiului de fezabilitate întocmit pentru obținerea finanțării acestui proiect.
Ca urmare a elaborării Proiectului Tehnic s-au modificat valorile obiectivului de investiții, astfel încât prin HCL nr. 254/30.06.2022 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa pentru descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”.





În urma emiterii Autorizației de Construire Nr. 65/26.02.2025 privind schimbare de temă la soluția autorizată prin AC 45/2022 pentru “Modernizare transport public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, s-a impus necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții. Astfel, prin HCL nr. 167/31.07.2025 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul “Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”.
[bookmark: _Hlk153177643][bookmark: _Hlk153177601]Referitor la Acordul Contractual nr. 140/25.08.2023 încheiat cu Asocierea MULTINVEST AG-ANTREPENORIAT GENERAL S.R.L.–lider de asociere, S.C. KONTRON SERVICES ROMÂNIA S.R.L.-asociat, cu privire la  Achiziția execuției lucrărilor de construcții și dotări care fac obiectul investiției proiectului ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, menționăm următoarele:
În conformitate cu Legea  Nr. 141/25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare prin care TVA standard a creșcut de la 19% la 21% de la 1 august 2025, inclusiv Actul Adițional nr. 6/14.08.2025 privind suplimentarea valorii contractului cu suma de 818.888,86 lei fără TVA (conform Dispoziții de șantier: DS SV2, DSE2, DS 4) s-a impus actualizarea Devizului General (C+M), respectiv actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții.	Astfel, prin HCL nr. 287/27.11.2025 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”.
În data de 15.12.2025, antreprenorul Asocierea MULTINVEST AG-ANTREPENORIAT GENERAL S.R.L. –lider de asociere, S.C. KONTRON SERVICES ROMÂNIA S.R.L.-asociat, a înaintat către UAT Municipiul Târgu Mureș Adresa Nr. 2068/15.12.2025 privind Detalierea Revendicării Nr. 4/18.12.2025. 
Conform Adresei transmise privind Detalierea Revendicării, au fost sesizate următorele:
· prin neexecutarea branșamentelor de alimentare și de date, Antreprenorul a fost pus în imposibilitatea instalării și punerii în funcțiune în stații;
· estimarea Beneficiarului este ca lucrările de branșamente electrice și de date se vor finaliza până la data de 30.03.2026;
· Lucrările se vor sista în perioada 18.12.2025-31.01.2026;
· Bazat pe aceste condiții, Antreprenorul poate asuma finalizarea lucrărilor de instalare în stații până la data de 30.06.2026, data până la care se solicită prelungirea termenului de execuție.
Astfel, se solicită prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu 4 luni  până la data de 30.06.2026.
[bookmark: _Hlk153180466]Conform Acordului Contractual nr. 140/25.08.2023, respectiv Actele Aditionale încheiate, Termenul de execuție a lucrărilor, inclusiv organizare de șantier va fi de la 12 luni la maxim 16 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, nu mai târziu de 24.08.2026.

În concluzie, se modifică Anexa 1- Indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții: ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, după cum urmează:

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.
Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții este de 16 luni.







	Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul “Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”.





Administrația Domeniului Public,                                                               D.P.F.I.R.U.R.P.L,
          Director                                                                                             Director executiv                             
 Moldovan Florian                                                                                        Costașuc Irma






                                                                                                                         S.P.F.I,
                                                                                                                     Sef Serviciu
                                                                                                                       Ijac Dana        
      






     Aviz favorabil,                                                                                       Aviz favorabil,                                                                                                                                                                                  Direcția Arhitect Sef,,                                                                               Directia Economică,
 arh. Miheț Florina-Daniela                                                           Director Economic Fodor Anca-Maria                          










Întocmit/redactat:
        insp. Tomoiagă Tunde/1 exp.
                                                                                                                                                                                           insp. Tacșa Andrada
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[bookmark: _Hlk104370844]                                                                                                                              

H O T Ă R Â R E A  nr._________
din ____________________2026  
[bookmark: _Hlk152076446][bookmark: _Hlk204058843][bookmark: _Hlk204058924]privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”


  Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
    
Având în vedere:
[bookmark: _Hlk137463013][bookmark: _Hlk204087421]Referatul de aprobare nr. 1.872 din 19.01.2026 inițiat de Primar prin Administrația Domeniului Public, privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”,
· [bookmark: _Hlk137463027]Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală;
· Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile :
· HCL nr. 72 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul ,,Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”;
· HCL nr. 254 din 30 iunie 2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici inclusiv anexa pentru descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”;
· HCL nr. 167 din 31 iulie 2025 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici inclusiv anexa pentru descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”;
· HCL nr. 287 din 27 noiembrie 2025 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici inclusiv anexa pentru descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”;
· art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2), alin.(5) si alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publică contractului de achizitie sectoriala/ acordului cadru;
· Art. 80 și 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· Art. 44, alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
· Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

H o t ă r ă ş t e :     

          
Art.1. Se aprobă actualizarea – indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, conform Anexa 1- Indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții: ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, anexată, astfel:
d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.
         Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 16 luni.

[bookmark: _Hlk204060315]Art.2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public, Direcția Proiecte cu Finanţare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul şi Logistică, Direcția Economică, Direcția Arhitect Șef. 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
           - Administrației Domeniului Public;
           - Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică;
           - Direcției Economice;
           - Direcția Arhitect șef. 






Viză de legalitate:
Secretarul general al Municipiului Târgu Mureş
Bordi Kinga
















*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
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