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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk14186173]privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020




Municipiul Târgu Mureș are în implementare proiectul cu titlul: „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, cod SMIS 126547.
Proiectul a obținut finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. 
Conform contractului de finanțare nr. 5085 din 07.04.2020, valoarea totală a proiectului este de 17.187.021,47 lei, din care valoarea eligibilă: 5.374.330,5 lei. Durata de implementare a proiectului prevăzută inițial a fost până la data de 31.12.2023.
În conformitate cu art. 3, lit. j) din OUG 36/2023, proiectul cu titlul: „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” a fost propus ca și proiect nefinalizat.
Prin HCL nr. 426/08.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat  în  cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  s-a aprobat implementarea activităților proiectului, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024. Astfel, prin Nota OI Nr. 47183 din 19.12.2023, transmisă de ADR Centru privind modificarea Contractului de finanțare nr. 5085/07.04.2020  a fost aprobat termenul de finalizare a activităților proiectului până la data de 31.12.2024.
În conformitate cu Ordonanța nr. 25/2024, Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024, cu HCL-ul nr. 281/28.11.2024 precum și prin  Nota OI nr. 48931/16.12.2024 transmisă de către ADR Centru, s-a aprobat termenul de finalizare integrală a activităților proiectului data de 31.12.2025.

Stadiul actual al implementării proiectului este de 94,81%.






Situația privind finalizarea integrala a activităților proiectului și asigurarea funcționalității sale  este următoarea:   

1. Investiția propriu-zisă, “Amenajare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere”, s-a  finalizat la data de 09 decembrie 2024, fiind încheiat Procesul verbal de recepția parțială nr. 64764 din 09 decembrie 2024, urmând ca Recepția la terminarea lucrărilor să se realizeze după finalizarea branșamentelor. 
Lucrările pentru realizarea rețelelor edilitare (apă, canalizare menajeră și pluvială, energie electrică, gaze naturale, cablu de date) nu au fost incluse în documentația tehnico-economică  aferentă cererii de finanțare, motiv pentru care acestea se realizează în cadrul unui contract de servicii de proiectare și execuție distinct cu finanțare din bugetul local.
Pentru finalizarea acestei investiții complementare s-au realizat urmatoarele activități:
·  Procedura de atribuire a Contractul nr. 24 din 04.04.2025 pentru proiectare și execuție. 
Obiectul contractului este servicii de proiectare, îm fazele P.T.( documentația tehnico-economică pentru fazele DTAC+DTOE+PT și DDE), asistența tehnică din partea proiectantului și execuție lucrărila obiectivul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”- asigurare rețele edilitare;
· S-a emis Autorizația de construire cu nr 266 din 25.09.2025;

În conformitate cu prevederile contractului, durata de execuție a lucrărilor este de 4 luni de la emiterea ordinului de începere.  În acest sens estimăm că lucrările de asigurare a rețelelor edilitare să fie finalizate până la data de 04.04.2026.
După finalizarea lucrărilor de branșare la rețelele de apă, canalizare și alimentare cu energie electrică inclusiv procurare și montare post trafo, va urma punerea în funcțiune a următoarelor utilaje: centrala termică 200 Kw cu funcționare pe combustibil gazos,  pompă de căldură, centrala de tratare a aerului. Se vor efectua procedurile de testare/punere in functiune a tuturor utilajelor/echipamentelor din dotare. 
Estimăm că recepția  la terminarea lucrărilor pentru rețele edilitare se va realiza până la data de 30.05.2026 iar procedura pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investitie se va finaliza până la data de 30.06.2026.

Obținerea Avizului de funcționare pentru grădiniță și creșă presupune punerea în aplicare a unor proceduri specifice care durează aproximativ 5 luni.

De asemenea pentru a facilita calea de acces la gradiniță  și creșă , care momentan se realizează pe circa 200 m de drum pietruit, Municipiul Târgu Mureș a încheiat un Contract de proiectare și execuție în vederea asfaltării acestuia, cu finanțare din bugetul local. 
În prezent ne aflăm în etapa de  obținere a  avizelor, după care DTAC -ul si DTOE -ul se vor preda  în vederea obținerii Autorizației de Construire. Aceste lucrări se estimează că vor fi finalizate până în luna aprilie 2026.   




2. Dotarea grădiniței și creșei din Cartierul Belvedere reprezintă o activitate distinctă în cadrul proiectului și implică derularea unei proceduri de achiziție/licitație, astfel:

     A fost publicată achiziția de furnizare dotări – 5 loturi, ANUNT DE PARTICIPARE NR. CN1062517 / 13.12.2023. 
Până în momentul de față stadiul achizițiilor se prezintă astfel:
•LOT 1 - Achizitie mobilier pentru amenajare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere: A fost semnat contractul nr. 150/23.08.2024 cu S.C. PROMTINTER EXPERT S.R.L. (atribuit);
•LOT 2 - Achiziție echipamente IT dotare grădiniță și creșă cartierul Belvedere: 140.187,37 lei, fără TVA (anulat); 
•LOT 3 - Achiziție electrocasnice pentru dotare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere: A fost semnat contractul nr. 143/09.08.2024 cu S.C. MULTI CLEANING SYSTEM S.R.L.  (atribuit);
•LOT 5 - Achiziție echipamente pentru terenuri de joacă în aer liber pentru grădiniță și creșă în cartierul Belvedere:  68.136,11 lei, fără TVA (anulat)
•LOT 8 - Achiziție bucătărie profesională pentru dotare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere:  336.294,00 lei, fără TVA (anulat)
Menționăm faptul că din cele 5 loturi care fac parte din licitația deschisă având ca obiect atribuirea contractelor aferente dotărilor din proiectul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, 2 loturi au fost atribuite, iar pentru celelalte 3 se impune reluarea procedurii de atribuire, întrucât în cadrul procedurilor derulate au fost situații în care s-au depus oferte inacceptabile și neconforme, fapt pentru care există posibilitatea de a fi nevoie de o suplimentare a valorilor estimate pentru aceste loturi. 
Pentru restul dotărilor necesare, s-au stabilit alte 3 loturi, pentru care este necesară demararea unor proceduri prin achiziție directă:
•LOT 4 – Achiziție panouri informative pentru grădiniță și creșă în cartierul Belvedere: 7.850,42 lei fără TVA (achizitie directa);
•LOT 6 – Achiziție mobilier pentru amenajare cabinet medical pentru grădiniță și creșă în cartierul Belvedere: 12.197,46 lei, fără TVA (achizitie directa);
•LOT  7 – Achizitie Ascensor de persoane și montcharge pentru dotare  grădiniță și creșă în cartierul Belvedere: 233.016,04 lei fără TVA (achizitie directa);
Pentru Achizitie de dotari Ascensoare si montcharge (Lot 7) a fost initiat un anunt de publicitate pe SEAP dar niciun operator economic nu a fost interesat sa depuna oferta. Pentru restul dotarilor se va relua procedura.În cazul în care nu se vor atribui contractele de dotări până la data de 30 decembrie 2025, din motive independente de noi, această activitate nu va putea fi finalizată până la sfârșitul anului 2025.
Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru implementarea integrală a tuturor activităților necesare pentru asigurarea functionalitatii investitiei si a indeplinirii obiectivelor si indicatorilor, s-a solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene acordul privind inițierea unor proceduri care se referă la modificarea incadrării proiectului „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” din proiect “nefinalizat”, în proiect „nefuncțional” cu termen de finalizare până la 31 decembrie 2026 . 





În concluzie, în conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem spre aprobarea Consiliului Local Târgu Mureș, proiectul de hotărâre  privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.







 DPFIRURPL,      					              SPFI ,    
	Director executiv					         Șef Serviciu
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Direcția Tehnica,
				             Director executiv 
                                                             	Racz Ernest Lucian
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H O T Ă R Â R E A  nr._________
din ___________2025

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 


Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 
     Având în vedere:
[bookmark: _Hlk137463013]Referatul de aprobare nr. 56741 din data de 12.11.2025 inițiat de Primar prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”  finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
· Raportul de specialitate al Direcției Economice
· Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală
· [bookmark: _Hlk137463027]Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș
În conformitate cu prevederile :
· Contractul de finanțare  nr. 5085/07.04.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru 
· Ghidului  solicitantului pentru  POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4- Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, cu scopul atragerii fondurilor nerambursabile alocate
· OUG 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021
· Instrucțiunea 206 din 24.10.2023 al AMPOR 
· Instrucțiunea 207 din 31.10.2023 al AMPOR
· HCL nr. 281/28.11.2024 privind aprobarea prelungirii  duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 până în 31.12.2025
·   Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
·   art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 134 alin (4), art. 139 alin. (1) art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ş t e :
               
Art.1. Se aprobă noua durată de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”  finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare, astfel:

alin.(1). Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, după data de 31 decembrie 2025, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului propus ca proiect nefuncțional cu termen de finalizare până la 31 decembrie 2026.
alin.(2). Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2025 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului in scopul finalizării integrale a acestuia. Valoarea totală va fi actualizată în proiectul bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pe anul 2026.
	Art.2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Proiecte cu Finanţare Internațională, Resurse Umane, Relații cu publicul şi Logistică, Direcția Tehnică.

            Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.
	
	Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, 
          - Direcției Economice,
- Direcției Tehnică. 



   Viză de legalitate,
     Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș
                            Bordi Kinga












*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ



image1.wmf

oleObject1.bin
[image: image1.png]






