  ROMÂNIA						             (nu produce efecte juridice)*
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                                                           INIȚIATOR	
DIRECŢIA ŞCOLI                                                                                         PRIMAR
Nr. 23900  din 21.05.2026						             Soós Zoltán

                                                        

REFERAT  DE APROBARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr. 1
pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș LOT VI”, finanțat în cadrul P.N.R.R., Componenta C5 – Valul Renovării,  Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale



Proiectul depus de către Municipiul Târgu Mureș în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/l, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și  reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale multifamiliale a fost aprobat la finanțare, și a fost semnat Contractul de finanțare  numărul 146092/22.12.2022. Valoarea totală a finanțării nerambursabile conform acestui contract este în cuantum de 11.101.379,85 lei, care vizează o suprafață desfășurată de 9.475,38 mp.
Prin HCL nr.85 din 30 martie 2023, s-au aprobat indicatorii tehnico economici, (faza DALI ) pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș LOT VI”, finanțat în cadrul P.N.R.R., Componenta C5 – Valul Renovării,  Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale.
Prin HCL nr. 211 din 28 august 2025 s-au actualizat indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș LOT VI”, finanțat în cadrul P.N.R.R., Componenta C5 – Valul Renovării,  Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale
Contractul de finanțare mai-sus menționat propune lucrări de intervenție la 5 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș, și anume: 

- Str. Nicolae Bălcescu, nr. 27
- Str. Piața Armatei, nr. 34 A B
- Str. Gheorghe Doja, nr. 38 A B C
- Str. Viitorului, nr. 2
- Str. Libertății, nr. 101 A B

Urmare a includerii unui număr de 5 blocuri de locuințe în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost stabilită o valoare eligibilă a investiției pentru fiecare componentă pe baza standardului de cost de 200 euro/mp, conform prevederilor ghidului de finanțare, în vigoare.
În urma desfășurării procedurilor de achiziție publică și semnării contractelor de execuție pentru lucrări s-a constatat că, pentru unele dintre componente, valoarea totală contractată în urma procedurilor de achiziție publică a depășit valoarea eligibilă stabilită în contractul de finanțare, conform Ghidului PNRR. Sumele care depășesc această valoare devin cheltuieli neeligibile, și urmează a fi acoperite din bugetul local.
De asemenea, la momentul demarării procedurilor legale de înscriere a blocurilor în programul de reabilitare termică au foste identificate, în unele blocuri, spații cu altă destinație decât locuință. Conform ghidului de finanțare, lucrările aferente acestor spații nu sunt eligibile pentru finanțare prin PNRR, motiv pentru care aceste sume trebuie suportate de la bugetul local.
Totodată, în timpul execuției lucrărilor au intervenit modificări tehnice și economice, concretizate în:
· Note de renunțare – pentru anumite categorii de lucrări sau cantități ce nu mai sunt necesare.
· Note de comandă suplimentară – pentru execuția unor lucrări neprevăzute inițial, dar necesare pentru finalizarea investiției, conform dispozițiilor de șantier.
· cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%. Modificarea a fost oficializată prin Legea nr. 141/2025, iar noile procente sunt în vigoare începând cu 1 august 2025
· Conform Hotărârii nr. 1116 din 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, pentru obiectivele/proiectele de investiții aflate în curs de execuție la data intrării în vigoare a hotărârii, se actualizează devizul general cu includerea subcapitolului 7.2 „Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț”. Actualizarea devizului general se face la finalizarea lucrărilor de execuție, în vedere efectuării recepției la terminarea lucrărilor. 
· ajustarea a fost prevăzută în contractul de execuție lucrări nr. 18 din 28.02.2025 pct.24. Ajustarea prețului contractului  
Luând în considerare cele prezentate mai sus, s-au efectuat următoarele actualizări:
	- Revizuirea Devizelor Generale pentru fiecare componentă, în parte
Sumele necesare pentru ajustare se vor suporta din bugetul local, iar în cazul în care se vor realiza economii la bugetului proiectului acestea se suportă parțial din contractul de finanțare nerambursabilă.

Pentru a putea transmite către finanțator (MDLPA) solicitarea de actualizare a valorii finanțate pentru fiecare bloc de locuințe și pentru a permite cofinanțarea cheltuielilor neeligibile identificate, este necesară aprobarea acestora prin hotărâre a Consiliului Local.
Raportat la cele de mai-sus, supunem aprobării Consiliului Local Municipal Târgu Mureș proiectul de hotărâre  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș LOT VI”, finanțat în cadrul P.N.R.R., Componenta C5 – Valul Renovării,  Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale. 
    
	 

       Direcția Școli		           		 DPFIRURPL      		SPFI      
      Director executiv   		               Director		        Șef Serviciu
      Belean Dorin	                                   Costașuc Irma			Ijac Dana     


			
			
 Arhitect Șef,                                                                                      Aviz favorabil:
Arh.Miheț Florina Daniela                                                              Direcția Economică 
                                                                                                      Director economic ,
                                                                                                     Ec. Fodor Anca

							
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ                  


	


PROIECT
ROMÂNIA						                        (nu produce efecte juridice)*
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                                                                   INIȚIATOR	
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                          PRIMAR
									                   Soós Zoltán


H O T Ă R Â R E A   nr. ______
din _____________________ 2026

[bookmark: _Hlk204170343]privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr. 1
pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș LOT VI”, finanțat în cadrul P.N.R.R., Componenta C5 – Valul Renovării,  Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale
                

  Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 23900  din 21.05.2026 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Şcoli, , 
· HCL nr. 85 din 30 martie 2023 privind indicatorii tehnico economici, (faza DALI ) pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș LOT VI”, finanțat în cadrul P.N.R.R., Componenta C5 – Valul Renovării,  Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale
· HCL nr. 211 din 28 august 2025 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș LOT VI”, finanțat în cadrul P.N.R.R., Componenta C5 – Valul Renovării,  Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale
· Raportul de specialitate al Direcției juridice contencios administrativ şi administrație publică locală 
· Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș .

Ținând  cont de :
· art. 19 lit. a) din OUG nr. 18/2009, privind creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;
· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
· art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare .
· [bookmark: _Hlk127433296]Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea Energetică Moderată sau Aprofundată a Clădirilor Rezidențiale Multifamiliale aprobat prin Ordinul ministrului Dezvoltării, lucrărilor publice si administrației nr. 444/2022,
În temeiul prevederilor 129  alin.(1), alin. (2)  lit.”c” si “d”, alin.(4) li.d,  respectiv alin.(7) lit. „a”, lit. „k”, alin.(9) lit. „a”, alin.(10) lit. „a”, 133 alin.(1), art.139 alin.(1), art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare.

H o t ă r ă ş t e :
                  
 Art. 1.  Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr. 1
pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș LOT VI”, finanțat în cadrul P.N.R.R., Componenta C5 – Valul Renovării,  Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale.
Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică şi Direcția Școli,  Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică
Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
		- Direcţiei Şcoli,
		- Direcţiei Economice
		- Directiei Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică.

		


Viză de legalitate
Secretarul General al Municipiului  Târgu Mureș
Bordi Kinga
















*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ




