

**H O T Ă R Ă R E A nr. 289**  
**din 5 noiembrie 2015**

**privind actualizarea indicatorilor tehnico economici privind obiectivul de investiție:**  
**„Mansardarea și reabilitarea internatului – Liceul de Artă Tîrgu Mureș”**

*Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în sesiunea ordinară de lucru,*

Văzând Expunerea de motive nr. 58856 din 26.10.2015 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru **obiectivul de investiție: „Mansardarea și reabilitarea internatului – Liceul de Artă Tîrgu Mureș”**, prezentată de Direcția școli precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. “a” și “d”, art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

**H o t ă r ă ș t e :**

**Art. 1.** Se aprobă **actualizarea indicatorilor tehnico economici privind obiectivul de investiție: „Mansardarea și reabilitarea internatului – Liceul de Artă Tîrgu Mureș”** din Tîrgu Mureș și se suplimentează bugetului prevăzut inițial cu suma de **528.072,53** lei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Școli.

**Președinte de sesiune**  
**ec. Bakos Levente Attila**

**Contrasemnează**  
**Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș**  
**jrs. Andrei Mureșan**

## Indicatorii tehnico-economici

*pentru obiectivul de investiție:  
„Mansardarea și reabilitarea internatului – Liceul de Artă Tîrgu Mureș”*

**- valoarea inițială a lucrărilor (inclusiv TVA) conform contractului de finanțare:**

**1.146.116,11 lei echivalent 259.978,70 euro**

**din care C+M 976.361,87 lei echivalent 221.472,58 euro**

**- valoarea lucrărilor conform dispozițiilor de șantier (inclusiv TVA):**

**1.674.188,64 lei echivalent 379.763,78 euro**

**din care C+M 1.494.084,12 lei echivalent 338.909,86 euro**

*Echivalența s-a realizat la cursul -RON/Euro: 4,4085 lei/euro din data de 08.09.2014*

**Situația detaliată se prezintă la anexa atașată.**

Obiectivul este amplasat în municipiul Tîrgu-Mureș, jud Mures, str. Mărăști, nr. 8/A

Internatul Liceul de Artă ce se va supraetaja și repara. Este o construcție cu parter, două etaje și subsol tehnic parțial, are o suprafață construită existentă de 624,30 m<sup>2</sup> și o suprafață totală desfășurată existentă de 2692,00 m<sup>2</sup>. Clădirea este dotată cu instalații electrice, apă rece, canalizare, gaze naturale și alimentare cu energie termică de la centrala termică.

Prin realizarea lucrărilor se vor efectua următoarele lucrări:

Obiect 01 - Construcții și instalații clădire internat

- parter – 5 ateliere de sculptură/grafică, 4 săli de muzică, 2 magazii, grup sanitar fete, grup sanitar băieți, grup sanitar profesori, grup sanitar propriu, 2 case de scară, cabină portar, hol de primire și coridor.
- etaj I - 15 săli de repetiție, 4 magazii, 3 holuri, sală profesori, grup sanitar fete, grup sanitar băieți, grup sanitar profesori, antreu, balcon, 2 case de scară și coridor
- etaj I - 20 săli de repetiție, 9 magazii, 8 holuri, sală profesori, grup sanitar fete, grup sanitar băieți, balcon, 2 case de scară și coridor
- etaj III- 7 săli de clasă, magazie, sală profesori, grup sanitar fete, grup sanitar băieți, grup sanitar profesori, două case de scară și coridor

Obiect 02 – Amenajări exterioare

- suprafață platforme pietonale și semicarosabile: 384 m<sup>2</sup>

Structura constructivă a clădirii internat fiind dată, pentru supraetajare/mansardare s-au prevăzut soluții care să țină seamă de starea de structură actuală și păstrarea sau îmbunătățirea nivelelor de performanță. Supraetajarea s-a realizat în concordanță cu structura existentă, pe structură metalică ușoară, respectiv cu elementele de consolidare necesare din beton armat.