

**ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ
- etape realizate până în prezent -**

Nr. crt.	Activitate	Orar	
1.	ORGANIZAREA CONCURSULUI DE SOLUȚII	Ianuarie-martie 2010	
	Elaborarea temei preliminare care a stat la baza concursului pentru soluții și stabilirea criteriilor pentru participare la concurs	Finalizare în decembrie 2009	
	Anunțul concursului de soluții pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General publicat în SEAP	08.01.2010	
	Concursul de soluții	Data limită pentru depunerea documentelor de calificare	22.02.2010
		Data limită pentru depunerea documentației tehnico-economice	04.03.2010
		Deschiderea ofertelor	04.03.2010
		Jurizarea concursului de soluții	16.03.2010
	Negocierea și desemnarea câștigătorului (2 etape)	I etapă – 24.03.2010 a II-a etapă – 08.04.2010	
	Premierea concurenților clasati pe primele trei locuri și expoziție cu proiectele participante la concurs	20.05.2010	
2.	ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL	21.05.2010 -	
	Încheierea contractului de prestări servicii cu câștigătorul proiectului – SC. PROIECT SRL (lider al asocierii dintre SC PROIECT SRL, SC PROINVEST SRL și ARHIGRAF SRL) și definitivarea temei pentru elaborarea PUG	21.05.2010	
2.a.	I ETAPĂ – STUDII DE FUNDAMENTARE	21.05.2010 - prezent	
	Consultarea populației prin:	Chestionare pentru adulți și copii	finalizat
		Interviuri	finalizat
		Grupuri de lucru cu specialiști	în pregătire
	Solicitarea și obținerea de informații din partea unor instituții publice	Proces nefinalizat	
	Predarea Etapei I – Studii de fundamentare către beneficiar (Municipiul Tîrgu Mureș) – formă preliminară ¹	15.11.2010	

¹ Forma finala a studiilor de fundamentare va fi elaborată după finalizarea primei etape de consultare a populației.

	<p>Perioada de verificare a studiilor de fundamentare –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea conceptuală și din punct de vedere urbanistic realizată în cadrul direcției Arhitect Șef • Distribuirea către diverse direcții/ servicii ale Municipiului Tg. Mureș ale studiilor de fundamentare pentru eventuale observații 	15.11.2010 - prezent
2.b.	A II-A ETAPĂ – PLANUL URBANISTIC PRELIMINAR	Va începe din momentul aprobării studiilor de fundamentare în Consiliul Local