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Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor noi de investiții finanțate din fonduri publice - formular-cadru 

DIRECŢIA ȘCOLI 

Nr.58543/06.09.2023 

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziționare servicii de proiectare  faza PT pentru obiectivul de investitii   

„ Eficientizare Energetică Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu în Municipiul 

Târgu Mureș, Județul Mureș”   

• cod CPV   principal:    71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru 

construire de lucrări publice;  

• 71356200-0 Servicii de asistenta tehnică 

                              

1. Introducere 

 

În cadrul acestei achizitii, Municipiul Târgu Mureş îndeplinește rolul de Autoritate 

Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

      Obiectul contractului ce se va încheia pentru investiţia: servicii de proiectare  faza PT 

pentru obiectivul de investitii „ Eficientizare Energetică Liceul Teoretic Gheorghe 

Marinescu în Municipiul Târgu Mureș, Județul Mureș” 

presupune realizarea următoarei etape: 

 – Etapa 1 (maxim 3 luni): Realizarea documentației tehnico-economice 

pentru fazele DTAC + DTOE + PT și DDE,    inclusiv  obtinerea 

Autorizatiei de construire  

 - Etapa 2 ……………….. asistență tehnică din partea proiectantului 

 

• Este responsabilitatea Ofertantului să se asigure că proiectarea din prezenta 

documentaţie respectă legile şi reglementările valabile în România. Proiectarea 

lucrărilor din prezenta documentaţie se va face cu respectarea prevederilor standardelor 

aplicabile europene, adoptate sau în curs de adoptare de către Institutul Român de 

Standardizare, standardelor elaborate de organisme tehnice recunoscute internaţional, 

manualelor de referinţă, etc. 

 

 

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii 

 

 Municipiul Târgu Mureș a obtinut finațare prin PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 

5 — Valul renovării, axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 

clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 

publice . 

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului 

construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii 

riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit 

pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de 

monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru 

implementarea investițiilor. 
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În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze 

lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de 

granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau 

aprofundată/ renovare integrată a clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel 

puțin 2,3 milioane m² de clădiri publice, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate 

(consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică. 

În cazul de față, imobilul propus pentru eficientizarea energetică prin componenta C5 – 

Valul Renovării va urmări realizarea lucrărilor de construcții pentru încadrarea proiectului la 

categoria proiectelor pentru ”Renovare moderată” a clădirilor publice, care presupune 

asigurarea unei reduceri a consumului de energie primară de cel puțin 30% în comparație cu 

situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei Europene - Orientări tehnice 

privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul 

Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01) 1 . 

 

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă 

 

În cadrul acestei achizitii , Municipiul Târgu Mureș, îndeplinește rolul de Autoritate 

Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

 

 

   

Situaţia actuală: 

 

Date despre amplasament, încadrarea în zonă: 

 

           Târgu Mures este resedinta de judet si cel mai mare oras al judetului Mures. Este situat 

in zona central - nordica a Romaniei, la intersectia a trei zone geografice Campia Transilvaniei, 

Valea Muresului si Valea Nirajului, la o altitudine de aproximativ 320 m fata de nivelul marii. 

          Amplasamentul studiat se găsește în intravilanul municipiului Tîrgu Mureș, construcția 

și terenul aflându-se în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș. 

 

 

 

Date tehnice ale clădirii Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu  Str. Gh.Marinescu nr.15 

Nr. Informație Detaliere 

1 

Autoritate Contractantă: 

denumire, adresa, pagina 

web 

Municipiul Târgu Mureș 

Adresa: Str. Piața Victoriei nr. 3, județul Mureș 

3 Sectorul de activitate Autoritate regionala sau locala 

4 Activitate principală/ 

atribuția principală 
Servicii generale ale administratiilor publice   
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Suprafața construită existentă: 1330 mp 

Suprafața desfășurată existent 3571 mp 

Regim de înăltime:                       P+3E 

Anul finalizarii construirii: 1978 

Funcțiunea clădirii: Clădire pentru învățământ- școală 

Clasa de risc seismic: III 

 

Descrierea caracteristicilor construcţiei analizate: 

 

 Amplasamentul pe care se află clădirea este situat pe un teren plat, iar conform Codului 

de proiectare antiseismică P100-1/2013 amplasamentul se găsește în zona cu accelerația 

seismică a terenului ag=0,15g și perioada de colț Tc=0,70 s. 

Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se găsește în zona de zăpadă 

caracterizată de valoarea normată a încărcării din zăpadă pe sol Sk=1,50 kPa, valoare care 

corespunde unui interval mediu de recurență de IMR=50 ani, sau unei probabilități de depășire 

într-un an de 2%. 

Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se găsește în zona de acțiune a 

vântului cu valoarea de referință a presiunii dinamice qb = 0.40 kPa. 

În ceea ce privește adâncimea de îngheț, NP 112-2014 prevede pentru această zonă valoarea de 

0,80-0,90 m. 

Prin măsurile propuse, se va înbunătăţi rezistenţa şi stabilitatea în exploatare pentru construcţia 

expertizată şi nu se va afecta sub nici o formă rezistenţa şi stabilitate construcţiilor învecinate. 

Evaluarea nivelului de protecţie seismică se efectuează în conformitate cuprevederile din Codul 

de proiectare P100-3/2008, Anexa D - Clădiri din zidărie de cărămidă şi în urma examinării 

vizuale şi a rezultatelor obţinute la sondajele de control efectuate la infra şisuprastructură. 

Necesitatea efectuării raportului de evaluare seismică este stipulată în Legea 

422/2001republicată în 2006, Legea 10/95 republicată în 2016 şi Codul de proiectare P100-

3/2008,respectiv Legea 50/1991 republicată şi completată, cu referire la autorizarea lucrărilor 

deconstrucţii. Prin măsurile propuse nu se va înrăutăţităţi rezistenţa şi stabilitatea construcţiei. 

 

Toate detaliile conform documentației tehnice innițiale sunt prezentate în Anexele la 

prezentul Caiet de Sarcini respectiv D.A.L.I nr. 21/2022. 

 

2.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

 

a) Necesitatea 

 

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării 

de lucrări de construcții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv: 

a. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 

b. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 

calde de consum;  



Pagina 4 din 25 
 

Cod document:  
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor noi de investiții finanțate din fonduri publice - formular-cadru 

c. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice 

pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

d. Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau 

ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

e. Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 

f. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 

g. Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor 

pentru soluții inteligente; 

h. Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și 

circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale; 

i. Alte tipuri de lucrări; 

 

b) Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

În cazul de față, imobilul propus pentru eficientizarea energetică prin componenta C5 – 

Valul Renovării va urmări realizarea lucrărilor de construcții pentru încadrarea proiectului la 

categoria proiectelor pentru ”Renovare moderată” a clădirilor publice, care presupune 

asigurarea unei reduceri a consumului de energie primară de cel puțin 30% în comparație cu 

situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei Europene - Orientări tehnice 

privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul 

Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01) 1 . 

Astfel, se va îmbunătăţi calitatea infrastructurii de educaţie, pentru asigurarea unui proces 

educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul 

educațional, totodată participând la atingerea obiectivelor în domeniul egalităţii de 

şanse,protejarea mediului si dezvoltare durabilă. 

 

c) Caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate, sunt prezentate in 

proiectul  DALI anexat prezentului caiet de sarcini. 

 

2.3. Alte inițiative asociate cu această achiziție de servicii 

 

Pentru realizarea obiectivului de investiții „ Eficientizare Energetică Liceul Teoretic Gheorghe 

Marinescu în Municipiul Târgu Mureș, Județul Mureș”  și punerea acestuia în funcțiune sunt 

planificate la nivel de Autoritatea Contractantă derularea activităților și inițiativelor incluse în 

tabelul de mai jos: 

 

Tabelul nr.1 

Activitate/ inițiativă Intervalul de timp 

planificat pentru 

realizarea activităților 

Rezultate anticipate 

Elaborarea documentaţiilor 

tehnico – economice faza 

proiect tehnic inclusiv 

3 luni  

Prestator  

Documentaţia tehnico – 

economicefaza proiect tehnic 

inclusiv documentația tehnică 
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Activitate/ inițiativă Intervalul de timp 

planificat pentru 

realizarea activităților 

Rezultate anticipate 

documentația tehnică pentru 

autorizația de construcție 

pentru realizarea obiectivului 

de investiţii 

 

pentru autorizația de construcție 

pentru realizarea obiectivului de 

investiţii elaborată 

 

Verificarea proiectului 

tehnic și a detaliilor de 

execuție de către specialişti 

verificatori de proiecte 

atestaţi pe 

domenii/subdomenii de 

construcţii şi specialităţi 

pentru instalaţii 

2 saptamani  

 

Beneficiar 

Proiect tehnic și detalii de 

execuție verificate de către 

specialişti verificatori de 

proiecte atestaţi pe 

domenii/subdomenii de 

construcţii şi specialităţi pentru 

instalaţii 

Obținerea autorizațiilor, 

avizelor, acordurilor etc 

necesare pentru execuția 

lucrărilor  

30 de zile 

Autoritati competente 

 

Autorizatii, avize, acorduri 

necesare pentru execuția 

lucrărilor obținute  

Asistență tehnică pe perioada 

de execuție a lucrărilor 

Perioada executie 

lucrari 

Prestator 

Asistenta oferita de proiectant 

executantului pe perioada 

santierului pana la receptia 

lucrărilor de constructie  

2.4. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 

 

Prezentul caiet de sarcini detaliază cerinţele pentru:  Servicii de proiectare aferente 

obiectivului de investitii „ Eficientizare Energetică Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu 

în Municipiul Târgu Mureș, Județul Mureș” 

  

Servicii de proiectare ce se achiziţionează: 

Servicii de proiectare (DTAC, DTOE, PT+DDE) 

Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare (DTAC, DTOE, PT+DDE): 

3 luni de la emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor. 

Este responsabilitatea prestatorului să se asigure că proiectarea din prezenta documentaţie 

respectă legile şi reglementările valabile în România. Proiectarea lucrărilor din prezenta 

documentaţie se va face cu respectarea prevederilor standardelor aplicabile europene, adoptate 

sau în curs de adoptare de către Institutul Român de Standardizare, standardelor elaborate de 

organisme tehnice recunoscute internaţional, manualelor de referinţă, etc. 

Documentaţia se va întocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016. 

Drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiei de proiectare se transferă 

integral beneficiarului odată cu recepţia documentaţiei. 
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Documentaţiile tehnico-economice prevăzute se elaborează de către operatori economici 

care prestează servicii de proiectare în domeniu. 

 

În obligaţia proiectantului intră: 

A. Elaborarea următoarelor documentaţii: 

a. Documentaţii tehnice pentru obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor; 

b. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor; 

c. Proiectul de organizarea a execuţiei lucrărilor; 

d. Proiect tehnic și Detalii de execuție; 

e. Întocmire raport la terminarea execuţiei; 

f. Programul de urmărire a comportării în timp a construcției; 

 

B. Servicii conexe: 

 Proiectantul va obţine în numele autorităţii contractante toate avizele şi 

acordurile necesare realizării proiectului, cerute de reglementările în vigoare, autoritatea 

contractantă suportând contravaloarea taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente ale 

acestor autorizaţii pe bază de documente justificative. 

 Dacă este cazul va intra în obligaţia proiectantului elaborarea 

documentaţiei pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de 

urbanism. 

 Contravaloarea taxelor se va suporta de către beneficiarul final al investiţiei şi 

în acest sens facturile emise de avizatori se vor emite direct în numele acestuia. 

Proiectantul va verifica cu atenţie toate condiţiile impuse în Certificatul de Urbansim,  

precum şi condiţiile menţionate  în avizele şi acordurile pe care le va obţine.  

 

a.  Documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor 

Documentaţia pentru obţinerea avizelor și a acordurilor va fi întocmită în conformitate 

cu cerinţele avizatorilor și cu reglementările legale în vigoare. 

Se vor întocmi documentaţiile pentru obţinerea de avize şi acorduri dupa caz , emise de 

organele în drept, în conformitate cu Certificatul de urbanism, avizul/acordul ISC, ISU, 

conform legislaţiei în vigoare. 

Structura cadru a „Documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor” este 

următoarea (se va modifica în funcţie de solicitările specifice ale avizatorului): 

 

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE 

(1)Date generale: 

1. denumirea obiectivului de investiţii; 

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); 

3. titularul investiţiei; 

4. beneficiarul investiţiei; 

5. elaboratorul studiului. 

(2) Descrierea investiţiei 

(3) Date tehnice ale investiţiei 

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE: 
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1. plan de amplasare în zonă; 

2. plan general; 

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de 

coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului - dacă este cazul; 

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 

 

Proiectantul va verifica cu atenţie toate condiţiile impuse în Certificatul de Urbansim,  

precum şi condiţiile menţionate  în avizele şi acordurile pe care le va obţine.  

 

b.Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor este parte a documentaţiei 

pentru emiterea autorizaţiei de construire, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Conţinutul-cadru al Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, 

precum şi conţinutul-cadru al Proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor se adaptează de 

către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu 

specificul investiţiei.  

Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – 

P.A.C.este următorul: 

I. Piese scrise 

    1. Lista şi semnăturile proiectanţilor 

    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect 

pentru care răspund. 

    2. Memoriu 

    2.1. Date generale: 

    Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: 

    - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; 

    - clima şi fenomenele naturale specifice; 

    - geologia şi seismicitatea; 

    - categoria de importanţă a obiectivului. 

    2.2. Memorii pe specialităţi 

    Descrierea lucrărilor de: 

    - arhitectură; 

    - structură; 

    - instalaţii; 

    - dotări şi instalaţii tehnologice, după caz; 

    - amenajări exterioare şi sistematizare verticală. 

    2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru 

autorizare: 

    - suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă; 

    - înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri; 

    - volumul construcţiilor; 

    - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; 

    - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. 

    2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
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    2.5. Anexe la memoriu 

    2.5.1. Studiul geotehnic 

    2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare, întocmite 

de verificatori de proiecte atestaţi, aleşi de investitor 

 

II. Piese desenate 

    1. Planuri generale 

    1.1. Plan de încadrare în teritoriu 

    - plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 

1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial 

    1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei 

    - plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la 

scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi 

publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta: 

    • imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, 

descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea 

laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi 

poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare; 

    • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, 

după caz; 

    • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de 

nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea); 

    • denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; 

    • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 

    1.3. Planul privind construcţiile subterane 

    Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona 

amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi 

capac - şi va fi redactat la scara 1:500. 

    În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile 

proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 

    2. Planşe pe specialităţi 

    2.1. Arhitectură 

    Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, 

redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: 

    - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, 

dimensiunilor şi a suprafeţelor; 

    - planurile acoperişurilor - terasa sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor 

meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se 

execută învelitorile; 

    - secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, 

care să cuprindă cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului 

- cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile 

proiectate; 
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    - toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea 

racordării la nivelul terenului amenajat; 

    - în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea 

stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent. 

    2.2. Structura 

    2.2.1. Planul fundaţiilor 

    Se redactează la scara 1:50 şi va releva: 

    - modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic; 

    - măsurile de protejare a fundaţiilor şi a construcţiilor învecinate, la care se alătură 

construcţiile proiectate. 

    2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redactează la 

scara 1:50 şi vor releva geometria structurii şi materialele din care sunt alcătuite elementele 

structurale. 

    2.3. Instalaţii 

    2.3.1. Schemele instalaţiilor 

    Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate. 

    2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice 

    În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii 

tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta: 

    2.4.1. Desene de ansamblu 

    2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic 

    Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos 

un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de 

înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul 

proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale 

şefului de proiect. 

 

c. Conţinutul-cadru al proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor – P.O.E. 

    P.O.E. este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, 

împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în 

condiţiile legii. 

    Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor 

provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât 

pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele 

de pe domeniul public, după cum urmează: 

I. Piese scrise 

    1. Lista şi semnăturile proiectanţilor 

    Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect 

pentru care răspund. 

    2. Memoriu 

    Acesta va cuprinde: 

    - descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, 

amenajărilor şi depozitelor de materiale; 

    - asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente; 
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    - asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului; 

    - precizări cu privire la accesuri şi împrejmuiri; 

    - precizări privind protecţia muncii. 

    Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, 

necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite 

în proiectul pentru autorizarea executării/desfiinţării lucrărilor de construcţii, după caz. 

 

II. Piese desenate 

    Plan general 

    a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de 

situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi 

toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia; 

    b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a executării lucrărilor vor putea 

fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului 

pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

    Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos 

un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de 

înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul 

proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale 

şefului de proiect. 

 

d.Proiect tehnic -conținut cadru 

 

     Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii 

tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi 

tehnologice ale beneficiarului. 

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile H.G. 907/2016 după cum 

urmează: 

A. PĂRŢI SCRISE 

    I. Memoriu tehnic general 

    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

    1.2. Amplasamentul 

    1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate 

    1.4. Ordonatorul principal de credite 

    1.5. Investitorul 

    1.6. Beneficiarul investiţiei 

    1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 

 

II. Memorii tehnice pe specialităţi 

    a) Memoriu de arhitectură - conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea 

echipării şi dotării specifice funcţiunii 

    b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii 
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    c) Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării 

specifice funcţiunii 

 

III. Breviare de calcul 

    Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de 

construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. În 

acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de 

calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate. 

 

IV. Caiete de sarcini 

    Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului tehnic de execuţie, care reglementează 

nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, 

condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv 

cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze 

îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. 

    Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii, 

servicii de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe specialităţi, 

prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive. 

    Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să 

se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi 

dotarea necesară execuţiei lucrărilor. 

 

 

    Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată. 

1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: 

    a) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă 

informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; 

    b) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi 

probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, 

verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; 

    c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; 

    d) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul 

natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

2. Tipuri de caiete de sarcini 

    2.1. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot 

fi: 

    a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care 

se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 

    b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează 

independent pentru fiecare lucrare. 

    2.2. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 

    a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 

    b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente 

tehnologice şi confecţii diverse; 
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    c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; 

    d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii 

tehnice. 

3. Conţinutul caietelor de sarcini 

    Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 

    a) nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului tehnic de execuţie, care 

guvernează lucrarea; 

    b) descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranţe şi 

altele asemenea; 

    c) descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele 

privind realizarea execuţiei; 

    d) măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul 

execuţiei obiectivului de investiţii; 

    e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea 

pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii; 

    f) standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei, 

produselor/materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, 

testelor, verificărilor; 

    g) condiţii privind recepţia. 

 

V. Liste cu cantităţi de lucrări 

    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi 

conţine: 

    a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 

    b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 

    c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

    d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 

    e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5); 

    f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se 

poate utiliza formularul F3.). 

 

NOTĂ: 

    Formularele F1 - F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul 

ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

 

VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) 

    Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de 

investiţii/intervenţii. 

 

B. PĂRŢI DESENATE 

    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuţie pe baza cărora se elaborează 

părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini 

şi care, de regulă, se compun din: 

1. Planşe generale 
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    Sunt planşe de ansamblu şi cuprind: 

    a) planşa de încadrare în zonă; 

    b) planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice; 

    c) planşele topografice principale; 

    d) planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a 

recomandărilor privind lucrările de fundare; 

    e) planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor 

de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei 

± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, 

trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea; 

    f) planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor 

de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat 

(excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi 

echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice; 

    g) planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, 

profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele 

specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva 

agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea; 

    h) planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 

2. Planşele aferente specialităţilor 

    Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei. 

    Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi 

denumire proprii. 

    Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: 

2.1. Planşe de arhitectură 

    Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, 

dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte 

informaţii de această natură: 

    - planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de 

acoperire, cotate, cu indicarea funcţiunilor şi finisaje, cu mobilier reprezentat; 

    - secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor; 

    - faţade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal 

existent, după caz. 

2.2. Planşe de structură 

    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu 

toate caracteristicile acesteia, şi cuprind: 

    • planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 

    • planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 

    • descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj 

(numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, 

manipularea, depozitarea şi montajul. 

2.3. Planşe de instalaţii 

    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, 

inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. 
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2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice 

    Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, 

detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume: 

    • planşe de ansamblu; 

    • scheme ale fluxului tehnologic; 

    • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 

    • scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, 

reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice; 

    • planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, 

sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; 

    • diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul 

grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; 

    • liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe 

cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 

 

2.5. Planşe de dotări 

    Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri 

de dotări şi altele asemenea, pentru: 

    • piese de mobilier; 

    • elemente de inventar gospodăresc; 

    • dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; 

    • dotări necesare securităţii muncii; 

    • alte dotări necesare în funcţie de specific. 

    NOTĂ: 

    La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele 

tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. 

    Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la 

alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. 

    Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât 

posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a 

favoriza un anumit furnizor (producător). 

 

e.Detaliile de execuţie se elaborează, de regulă, odată cu Proiectul tehnic de execuţie, 

constituind parte integrantă a acestuia, şi explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare, 

executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de 

instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum 

şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. 

Anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva, în funcţie de complexitatea proiectului şi 

de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror 

funcţionare implică procese tehnologice specifice, pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul 

de investiţie (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi 

elaborate/definitivate astfel). Proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să supervizeze 

întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de elaboratorul 

acestora. 
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Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către specialişti 

verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru 

instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, 

pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru 

asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a 

construcţiilor. Proiectantul va preciza în proiect cerinţele care urmează a fi îndeplinite. 

 Verificarea Proiectului tehnic intră în sarcina Autorității Contractante. 

  

 

NOTA: 

La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi 

echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. Este interzis a 

se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte 

asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. 

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe 

cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul 

de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant). 

 

 Cerințele specifice serviciilor şi lucrărilor se regăsesc prezentate în detaliu în 

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie DALI întocmit de Proiectant general – 

LAUMA CONSULTANTA S.R.L.  Bucuresti . 

2.5. Atribuțiile și responsabilitățile Părților 

 

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții: 

a. Realizarea activităților  în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație 

aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea 

documentațiilor tehnico-ecomomice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile  

specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului  Caiet de Sarcini; 

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul 

Contractului în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini 

c. Punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, 

incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al 

activităților actualizat, rapoarte de progres 

d. actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, 

inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori 

etc.) 

e. transmiterea  către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor 

solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către 

Autoritatea Contractantă 

f. elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să ţină seama de cerinţele de 

accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi sau de conceptul de proiectare pentru toate 

categoriile de utilizatori[numai in cazul în care obiectivul de investiții este destinat 
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utilizării de către persoane fizice, indiferent dacă este vorba de publicul larg sau de 

personalul Autorităţii Contractante]; 

g. prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să 

respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea 

Contractantă  

h. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate 

conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, 

coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback). 

i. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 

j. asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a 

documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și 

asigurare a calității în construcții  

k. punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a 

sprijini  procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea 

activităților din Contract 

l. Oferirea de suport și gestionarea lecțiilor învățate în vederea îmbunătățirii activităților 

din contract 

m. indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada 

derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor,  

n. relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, beneficiar - daca 

este diferit de Autoritatea Contractantă - autorități, experți etc.) implicați în realizarea, 

avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei 

efectuări a acestora; 

o. asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio masură, 

personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile 

convin altfel printr-o modalitate prevazută în contract; 

 

Contractantul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul acestor 

documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile 

documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată furniza în 

orice moment evidențe, atât Autorității Contractante, cât și factorilor interesați, pentru deciziile 

sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor efectuate.  

 

Contractantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, 

pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din 

natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunícate în mod 

expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate de 

îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.  

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea 

rezultatelor așteptate; 

b. punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor 

de analiză a progresului în cadrul Contractului 
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c. desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu 

interacțiunea și suportul oferit Contractantului; 

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si 

autorizațiilor, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative; 

f. achitarea contravalorii prestațiilor executate de catre Contractant, în baza facturilor 

emise de catre acesta dinurmă, așa cum este stabilit prin Contract; 

g. organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în 

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

h. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de 

Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările 

tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz. 

 

 

3. Ipoteze și riscuri 

 

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei achizitii sunt: 

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin 

legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major 

implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru 

prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la 

dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, 

autorități competente și orice alți factori relevanți implicați. 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în 

continuare.  

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, 

identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot 

consta în: 

i. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de 

către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz 

ii. apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori 

interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți 

contractanți ai Autorității Contractante : Verificatorii tehnici de proiecte ; 

iii. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei achiziti; 

iv. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă 

din această achizitie; 

v. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite 

caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât 

parametrii propuși de Contractant; 
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vi. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

vii. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente 

sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de 

Sarcini; 

viii. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică. 

 Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta 

solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, 

respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele 

necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea 

impactului acestuia: 

 

 

4. Abordare și metodologie în cadrul Contractului 

 

Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în 

vedere că etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice pentru 

realizarea obiectivului de investiţie sunt reglementate prin legislație specifică.  

5. Locul și durata desfășurării activităților 

 

5.1. Locul desfășurării activităților 

 

Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la 

sediul Contractantului.Cu toate acestea, scopul Contractului implică și: 

i. Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții 

ii. Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații 

acorduri în legătură cu obiectivul de investiții 

iii. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante 

 

Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de 

asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislația în materie de muncă și protecția muncii.  

 

5.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării 

serviciilor 

 

Durata prestării serviciilor este de  3 luni și este stabilită de Autoritatea Contractrantă ca 

incluzând toate etapele necesare finalizării obiectivului de investiții, respectiv: 

 

Tabelul nr. 2 

Nr.  Activitate Durata estimată(în luni) – de la momentul 

semnării Contractului 

1 Elaborare proiect pentru 

autorizarea executării lucrărilor 

(P.A.C.) de construire și Proiect 

2 luni 
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de organizare a execuției 

lucrărilor (P.O.E.) 

2 Elaborare Proiect Tehnic de 

execuție, Caiete de Sarcini, 

Detalii de Executie 

1 luna 

3 Asistență tehnică pe perioada de 

execuție a lucrărilor 

Perioada executie lucrari 

 

Fiecare etapă de elaborare a documentațiilor tehnico-economice ce face obiectul Contractului, 

include și perioada necesară pentru avizarea de catre Autoritatea Contractantă adocumentațiilor 

tehnico-economice aferente etapei respective. 

   

Durata prestării serviciilor se prelungește până la momentul finalizării obiectivului de investiții, 

în condițiile Legii 98/2016 și a actelor normative ce derivă din aceasta, în baza condițiilor 

contractuale.  

 

Momentul în derularea Contractului în care serviciile se consideră finalizate este momentul în 

care  toate cerințele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului sunt 

îndeplinite.  

 

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al 

calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și 

infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților 

enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de 

vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat, conform legislației în vigoare.  

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să 

nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau 

cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de 

implementare a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a 

preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a 

activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 

  

5.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor 

 

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării 

educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele 

necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și 

pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și 

nivelului calitativ solicitat. 

Contractantul are obligația de a se asigura că personalul implicat in serviciile contractate să fie 

independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile 

acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată 

durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare 
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pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și 

obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 

Contractantul are obligația sa se asigure că personalul implicat in serviciile contractate sunt 

disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea 

rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare 

prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului. 

5.4. Infrastructura și resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă pentru 

îndeplinirea Contractului 

Nu este cazul 

 

6. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

 Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se 

prezumă că Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile 

și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

 În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură 

să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de 

sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea contractantă și Dirigintele de 

șantier, cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a-și 

adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

 În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au 

fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este 

automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are 

cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui 

Caiet de sarcini.  

 Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de 

maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea 

prevederilor referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în 

standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

 Contractantul va fi ţinut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în 

situația în care au fost în prealabil agreați de Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față 

de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror 

prevederi legale și normative aplicabile.  

 Autoritatea Contractantă nu va fi ţinută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 

respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale 

sau normative aplicabile. 

 În executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta 

obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, 

prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în 

domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24 . 

 La elaborarea proiectului se vor respecta cerintele din Ghidului specific privind regulile 

și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare 
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și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, 

componenta 5 — Valul renovării, axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 

clădirilor publice. 

La elaborarea proiectului se vor respecta întru totul cerinţele legislaţiei în vigoare în 

domeniul construcţiilor cu modificările şi completările aferente: 

▪ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu completările şi modificările  

ulterioare, şi a regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calităţii în construcţii 

şi în funcţie de importanţa construcţiei se vor prevedea măsurile necesare pentru 

realizarea următoarelor cerinţe: rezistenţă, stabilitate, siguranţă în exploatare, refacerea 

şi protecţia mediului; 

▪ Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

▪ Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 907/2016privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 

▪ Hotararea Guvernului nr. 343 din 18mai2017 privind aprobarea Regulamentului de 

recepţie a lucrărilor de construcţii  şi instalaţii aferente acestora; 

▪ Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea 

verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii, 

▪ H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

▪ Reglementările tehnice specifice domeniului şi standardele corespunzătoare, incluse ca 

referinţe în corpul reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării Raportului tehnic, 

▪ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

▪ H.G. nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun 

avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, 

▪ Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi 

autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, 

▪ Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

▪ Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, 

▪ Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of. nr. 

342/21.mai 2012, 

▪ Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de 

stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţă mecanică şi stabilitatea 

construcţiilor – indicativ PCF 002 

▪ Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 



Pagina 22 din 25 
 

Cod document:  
Denumire document: Caiet de Sarcini –Servicii de elaborare documentații tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor noi de investiții finanțate din fonduri publice - formular-cadru 

▪ HG Nr. 395/2016 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  

referitoare  la  atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

▪ “Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii” aprobat prin Hotărârea 

de Guvern nr. 272/14.06.1994; 

▪ Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 

265/2006 şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007; 

▪ Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.  

▪ Altele, inclusiv Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European în 

domeniul achiziţiilor publice, proiectării şi construcţiilor.  

▪ Cod de proiectare seismică – prevederi de proiectare pentru clădiri P100/2013 

(înlocuieşte P100/2006), Cod de proiectare.  

▪ Evaluarea actiunii zapezii asupra construcţiilor CR 1-1-3/2012 (înlocuieşte CR 1-1-3-

05), Cod de proiectare.  

▪ Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor CR 1-1-4/2014 (înlocuieşte normativul 

NP 082/2004), 

▪ Normativul privind calculul termoenergetic al elementelor de construcţie ale clădirilor- 

indicativ C107/3/2012 (înlocuieşte normativul C107/3/2005), 

▪ Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Construcţii P118/1/2013 

(înlocuieşte P118/1999),  

▪ Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor Instalaţii de stingere 

P118/2/2013 (înlocuieşte NP086/2005), 

▪ Normativul privind documetatiile geotehnice pentru construcţii NP 074/2014 

(înlocuieşte NP 074/2007).  

▪ Alte acte normative, prescripţii tehnice, coduri, evaluări, etc., necesare realizării unui 

proiect tehnic corect şi complet care să îndeplineasca condiţiile de aprobare şi care poate 

fi implementat.  

 

Lista de mai sus nu va fi considerată exhaustivă. 

 

7. Managementul/Gestionarea Contractuluiși activități de raportare în cadrul Contractului 

a. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 

este întâlnirea. Întâlnirile vor fi: întâlnirii de început/de demarare a activităților în Contract,  

întâlniri pentru monitorizarea progresului,  întâlniri de lucru sau întâlniri pentru acceptarea 

rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.  

 

A. Întâlniri de lucru 

• începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de 

demarare a activităților în cadrul Contractului, această întâlnire va avea loc în termen 

de 3 zile lucrătoare, după intrarea în efectivitate a Contractului; 

• această întâlnire trebuie să fie organizată de către Contractant; 

• caracterul acestei întâlniri: caracter pur informativ,  
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• subiectele planificate a fi discutate în cadrul acestei întâlniri: aspecte legate de 

începerea activităţii şi predarea amplasamentului. 

• întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durată a Contractului: 

• întâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorității Contractante sau la 

șantier: lunare 

• întâlniri/ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante 

pentru monitorizarea progresului la un interval de 1 lună pe perioada derulării 

Contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile 

specifice. Este necesară prezența fizică a reprezentantului Contractantului la 

fiecare întâlnire/ședință de monitorizare. 

• posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri 

ad-hoc si cât de imediată trebuie să fie disponibilitatea Contractantului: exemplu 

întâlniri/ședințe pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce 

înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea Contractantului în termen de 3 

(trei) zile lucrătoare. 

 

• Autoritatea Contractantă va pregăti agenda întâlnirii, va redacta minuta întâlnirii şi 

procesul verbal al întâlnirii; 

• Contractantul va asigura participarea personalului relevant; 

 

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării 

Contractului, ca urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre 

Contractant și Autoritatea Contractantă  

Schimbarea sau modificarea pe perioada derulării Contractului, ca urmare a deviațiilor 

identificate în cadrul întâlnirilor se poate face în conformitate cu prevederile legale 

specifice, în vigoare pe durata valabilității Contractului. 

Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește construcția 

sau intervenția, ca de exemplu: 

• Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va  

notifica Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare. 

• Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, 

aceasta va notifica Contractantul în termen de 5 zile lucrătoare.  

Informații care trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare, spre exemplu: 

pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantă trebuie să 

furnizeze următoarele informații: 

• Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 

• Autor, datele de creare/validare; 

• Descriere (rezumat și detaliat); 

• efortul anticipat pentru realizarea modificării; 

• Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, 

cost (în cazul în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact; 

• Riscuri asociate cererii de schimbare; 

• Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere 
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Numai după ce a primit oficial această informație, Autoritatea Contractantă și 

Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care 

modificarea este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și 

transmisă către Contractant. 

 

C. Orice alte informații necesare pentru managementul/gestionarea Contractului 

a. Responsabilitatea Autorității Contractante pentru achizitie: organizarea achizitiei, 

monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform 

Contractului și desemnarea unui responsabil de contract și rolul acestuia: responsabilul 

de contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența 

tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și 

evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului.  

b. Responsabilitatea Contractantului pentru execuția la timp a tuturor activităților 

prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru 

întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului. 

 

b. Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante, în cadrul ședinței de demarare a 

activităților în Contract, un Grafic de elaborare a documentațiilor de proiectare, actualizat. 

Durata totală a derulării tuturor activităților de proiectare nu poate să depășească 3 luni de 

la emiterea Ordinului de începere pentru faza de proiectare  

 

7.1. Documentele solicitate de la Contractant 

 

Tabelul nr. 3  

Cerințe Detaliere cerințe 

Format 

document 

Formatul și modul de prezentare a fiecărei categorii de documentații tehnico-

economice solicitate prin Caietul de Sarcini: documentatia se va transmite in 

format letric si pe suport electronic (documentatia scrisa in PDF si word iar 

documentatia desenata in format PDF si DWG) pe CD/DVD/etc. 

Limba 

document 

Română  

Numar 

exemplare 

pentru 

documente in 

format letric 

1 Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.),

 Documentația se va prezenta in 4 exemplare originale identice  

2 Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.),  Documentația se 

va prezenta in 4 exemplare originale identice  

3 Proiect Tehnic de execuție Documentația de proiectare fazele PT, 

CS, DE, însoțite de referatele de verificare, ștampilate și semnate în original 

de către verificatorii de proiecte va fi predata în 4 exemplare pe hartie, 

ștampilat și semnat în original de către verificatorii de proiecte și încă un 

exemplar în format electronic (pdf si dwg.) 
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NOTE: 

Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu 

special, o marca de fabrica sau de comerţ, cu brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, 

sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si nu au ca 

efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 

Aceste specificaţii vor fi interpretate ca având menţiune de „sau echivalent”. 

 

 Autoritatea contractantă va preda proiectantului certificatul de urbanism, în vederea 

obţinerii autorizaţiei de construire, la data emiterii ordinului de începere a contractului. 

 Obţinerea avizelor/autorizaţiilor /acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism 

nu va depăşi 30 zile de la predarea acestora către achizitor, cu condiţia ca documentele 

elaborate de proiectant să fie complete şi corecte. 

 Termenul de prestare efectivă a serviciilor nu  curge pe următoarele perioade : 

- perioada obţinerii avizelor/autorizaţiilor/acordurilor solicitate prin 

Certificatul de Urbanism 

- Perioada obţinerii Autorizaţiei de Construire. 

 

 

 

 

                              Dir. Adjunct,                                                    Sef serviciu,                                                                                       

                       ing. Horaţiu Lobonţ                                         Darabont Tamas                                                                                

 

 

                                                              Intocmit,   

                                                         Pâra Andrada 

                                                         Drăgut Călin 
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