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REFERAT   DE   APROBARE
[bookmark: _Hlk25224557]privind actualizarea  documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
„RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE în Municipiul Târgu Mureș”

           
         Prin Hotărârea nr 305 din 28.11.2019 s-a aprobat, documentația tehnico-economice  şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției „RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE  în Municipiul Târgu Mureș”, în urma căreia s-a  încheiat contractul de lucrări ,,Proiectare și execuție pentru Racorduri electrice pentru stații de încărcare autobuze electrice - Taxa de racordare” , înregistrat cu nr. 46 din 12.06.20120. 
	Ulterior, Oferta Tehnică a furnizorului acceptată de MDRAP-pag.323 Apendicele 25-Stații de încărcare rapidă cu pantograph - 540 KW (față de puterea  inițială de 300 KW), stabilită în cadrul Strategiei de încărcare JASPERS (conform căreia, inițial a fost stabilit SF aprobat prin HG 305 /2019) a produs necesitatea modificării/actualizării documentației tehnico-economice.
	De asemenea, această necesitate este cauzată și de majorarea substanțială a cantităților de lucrări și materiale (nepreconizate) urmare a noilor planuri de situație cu dispunerea Stațiilor de Încărcare Rapidă (SIR) transmise în martie-aprilie a.c. de către ADP)
         Prin adresa nr. 29092/812/450/14.04.2022, emisă de Municipiul Târgu Mureș către SC Insta Grup SRL, s-a solicitat o evaluare valorică și cantitativă a lucrărilor suplimentare - Instalații de utilizare 20/0,4 kV, necesare pentru finalizare și punerea în funcțiune a investiției și emiterea în calitate de proiectant a  Dispozițiilor de Șantier  necesare  (care vor fi semnate de proiectant, executant, diriginte de șantier, beneficiar),  însoțite de planșele desenate cu proiectul modificat și verificate de verificatorul de proiect inițial,  NR/NCS cu liste de cantități rulate cu prețuri.
         Prin Dispoziția de Șantier nr. 1/15.04.2022, se dispune pentru cele 4 locații  - str. Ghe. Doja nr. 300 – capăt de linie Azomureş; str. Livezeni – capăt de linie Livezeni; str. Plopilor – capăt de linie Unirii; str. Bega nr.2, Autobază Garaj SC Transport Local SA. următoarele,
         1. Refacerea proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, ținând cont de toate aspectele invocate in adresa nr. 29092/812/450/14.04.2022;
         2. Se anexeaza listele cu cantități la care se renunță datorită reconfigurării traseelor electrice de distribuție;
         3. Se anexează listele cu cantități de lucrări suplimentare datorate reconfigurării  amplasamentelor stațiilor de încărcare lentă (SIL) și rapidă (SIR), ca urmare a  derulării proiectelor gestionate de SADP, ,,Modernizarea transportului public de călători al municipiului Târgu Mureș“,  și ,,Lucrări de reparații platformă autobuze Transport local“, in cele 4 locații.;


        4. Listele cu cantități de lucrări suplimentare datorate suplimentării puterii absorbite de stații de încărcare rapidă BMC  Stații de încărcare rapidă cu pantograph-540 KW (Documentația de atribuire și rezultatul evaluării în vederea semnării contractului de furnizare cu BMC Truk&Bus SA cu nr.224/15.12.2021). Prin act adițional la contract de furnizare cu SOLARIS BUS&COACH  s-a acceptat ca puterea stațiilor de încărcare lentă sa fie de 60 kW, față de 40 kW inițial.

Tabel privind necesarul de spor de putere
	


Locație
	#AbE

(buc)
	#SR

(buc)
	Putere
Activă
maxim absorbită încărcare
lentă (kW)
	Putere
activă
maxim absorbită încărcare rapidă (kW)
	Putere
activă
maxim absorbită (kW)/locație
	Putere
activă
maxim absorbită încărcare
lentă (kW)
	Putere
activă
maxim absorbită încărcare rapidă (kW)
	Putere
activă
maxim absorbită (kW)/locație
	SPOR DE PUTERE
(kW)

	
	
	
	SF 2019
	SF 2022 - actualizat
	

	Capăt de linie
Azomureș 
	-
	3
	-
	900
(3 buc x 300 kW)
	900
	-
	900
(3 buc x 300 kW)
	900
	0

	Capăt de linie
Unirii, 
str. Plopilor (FOTO) 
	-
	2
	-
	600
(2 buc x 300 kW)
	600
	-
	840
(1buc x 300 kW+ (1buc x 540 kW)
	840
	+240

	Capăt de linie
Livezeni 
	-
	4
	-
	1200
(4 buc x 300 kW)
	1200
	-
	1680
(2 buc x 300 kW)+ (2 buc x 540kW)
	1680
	+480

	Autobaza 
Garaj-SC Transport Local SA 
	47
	6
	1880
(47 buc x 40Kw)
	1800
(6 buc x 300 kW)
	1880

	2820
(47 buc x 60kW)
	2280
(4 buc x 300 kW)+ (2 buc x 540kW) )
	2820

	+940



        5. Planurile de situație modificate, ținând cont de cerințele invocate de beneficiar
        
        Conform cerințelor din adresa nr. 29092/812/450/14.04.2022 și Dispoziția de Șantier nr. 1/15.04.2022 S.C. AGO PROIECT ENGINEERING  S.R.L. a elaborat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE  în Municipiul Târgu Mureș” , aprobată prin Hotărârea nr. 305 din 28.11.2019, actualizată, ținând cont și  majorarea tuturor elementelor ale costului aferent investițiilor publice, în contextul crizei mondiale în domeniu.







       Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiluilui Local al Municipiului Târgu Mureș, varianta actualizată a documentației tehnico-economice (faza S.F. conf.HG 907/2016) privind investiția „RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE în Municipiul Târgu Mureș”, cât și și asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor estimate în devizul general, astfel: 

 Valoarea totală a investiției fiind de 8.889.991, 00 lei inclusiv T.V.A.;      
 din care: construcții – montaj (C+M) 3.900.874,00 lei inclusiv T.V.A.          


Anexăm prezentei:
 - Anexa nr. 1 - Hotărârea nr 305 din 28.11.2019 s-a aprobat, documentația tehnico-economice (faza S.F. conf.HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției „RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE  în Municipiul Târgu Mureș”;
 - Anexa nr. 2  - Adresa nr. 29092/812/450/14.04.2022;
 - Anexa nr. 3  - Dispoziția de Șantier  nr. 1/15.04.2022 și calculația de preț aferentă lucrărilor suplimentare prevăzute, respective a lucrărilor la care se renunță;
- Anexa nr.4 -  Planuri de situație modificate, tinând cont de crințele beneficiarului;
- Anexa nr.5 - Calculația de preț aferentă lucrărilor suplimentare prevăzute, rspectiv a lucrărilor la care se renunță
- Anexa nr.6 - Noua documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE  în Municipiul Târgu Mureș” , actualizată (Deviz general, centralizațoarele pe obiect, centralizatoarele cheltuieli pe obiectiv, centralizatoarele cheltuieli pe categorii de lucrări,pe obiecte Construcții formular F4-lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări Construcții).


                          Aviz favorabil al                                                   Aviz favorabil al
          COMPARTIMENTULUI DE RESORT                        DIRECȚIEI JURIDICE
                         Direcția economică                                          Buculei Dianora-Monica
                          Director executiv
                      ec. Crăciun Ioan Florin                                    


             DIRECTOR EXECUTIV ADJ.                              ŞEF BIROUL ENERGETIC              
                        ing. Popistan Dorin                                          ing. Bugnar Andrei     
                                     


                                                                                                          ÎNTOCMIT
                                                                                                 BIROUL ENERGETIC
                                                                                           Inspector ing. Sigmirean Mircea
                                                                                                    Data: 08.06.2022/1ex

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art 129, art 139  OUG Codul administrativ

R O M Â N I A 							
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 
                                                                                                                         Proiect
                                                                                                                                                                                             (nu produce efecte juridice)*                                                                                                                                                         
     PRIMAR,  
                                                                                                                                                  Soós Zoltán                                                                                             
      



          H O T Ă R Â R E A     nr. _________
din _____________________ 2022

privind aprobarea actualizarii  documentației tehnico-economice (faza S.F. conf.HG 907/2016) pentru obiectivul de investiții
„RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE în Municipiul Târgu Mureș””
[bookmark: _GoBack]
Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru

	Având în vedere:
            a)  Referatul de aprobare nr. 43604/12527/DT/08.05.2022 inițiat de  Primar privind aprobarea 
actualizarii  documentației tehnico-economice (faza S.F. conf.HG 907/2016) pentru obiectivul de investiții „RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE în Municipiul Târgu Mureș”
            b)   Avizele favorabile ale compartimentelor de specialitate din cadrul Municipiului Târgu Mureş
            În conformitate cu prevederile:
            - art. 44, alin 1, art. 45, alin. 1 din Legea Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
            - HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
            În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăşte:

	Art.1.  Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice (faza S.F. conf.HG 907/2016) pentru obiectivul de investiții „RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE în Municipiul Târgu Mureș””, conform Anexelor 1÷6 care fac, parte integrantă din prezenta hotărâre, valoarea totală a investiției fiind de  8.889.991, 00 lei  inclusiv T.V.A, din care: construcții-montaj (C+M) 3.900.874,00 lei inclusiv T.V.A.






	Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Tehnică / Biroul Energetic și  Direcția Economică.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate..

         Art.4.  Prezenta Hotărâre se comunică:
                    - Direcției Tehnice / Biroul Energetic
                    - Direcției Economice






              Viză de legalitate,
                 Secretar  General al  Municipiului  Târgu Mureș
                BÂTA  ANCA VOICHIȚA




























*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
image1.wmf

oleObject1.bin
[image: image1.png]






