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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Intocmire PT DDE CS 
2 Lucrari de desfaceri
3 Infrastructura
4 Suprastructura
5 Scurgerea apelor
6 Lucrari de sprijinire
7 Semnalizare rutiera
8 Organizare de santier 
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PRELUNGIRE STRADA GHEORGHE MARINESCU PÂNĂ LA STRADA STEJARULUI

LUCRARI DEFALCATE PE LUNI - ANUL 1
Categoria de lucrari 
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LUCRARI DEFALCATE PE LUNI - ANUL 2


