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EXPUNERE DE MOTIVE

pivind reaprobarea co-finantarii 
Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin  Proiectul: “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureşl Cod SMIS 2014+ 106373” de către Municipiul Tg-Mures
Finantarea valorii eligibile conform POS a Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1 a fost asigurata prin:

- Contractul de Finantare nr.121172/08.04.2011 pentru valorile eligibile, nerambursabile din Fondurile de Coeziune si Bugetul de stat

-  Hotararile Unitatilor Administrative  Teritoriale, proprietarii sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate, pentru Contributia beneficiarului din bugetul local.

Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi în sistemul de colectare a apelor uzate. Proiectul este implementat pentru aglomerările Targu Mures, Reghin, Sighisoara, Tarnaveni, Ludus, Iernut si Cristuru Secuiesc, de către Operatorul Regional "S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureş”.

Obiectivele  proiectului se realizeaza prin reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în localităţile mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu( POS).

Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare captare de suprafata,  extindere şi reabilitare a conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie, inclusiv a staţiilor de pompare, rezervoarelor şi a statiilor de tratare a apei, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inlusiv a staţiilor de pompare şi extinderea şi modernizarea staţiilor de epurare si sistem SCADA. Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 350.000 locuitori.

Lucrările finanţate prin proiect vor fi operate de către Operatorul Regional.

Finantarea Proiectului( partea de Fonduri de Coeziune) s-a asigurat din bugetul 2007-2013 al Comisiei Europene, pana in data de 30 iunie 2016si reprezinta Faza 1 al Proiectului.

Finantarea Contractelor fazate, respective cele care nu au putut fi receptionate pana  la data de 30 iunie 2016 este asigurata similar cu faza 1,din aceleasi surse,  prin Contractul de Finantare nr.31/17.03.2017 sub denumirea de “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373”, dar din bugetul 2014-2020 al Comisiei Europene, in cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) .

In conformitate prevederile punctului (8) al Secţiunii I. ale Condiţiilor Specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată, Articolul 1 – Drepturi şi obligaţii suplimentare ale părţilor, din Anexa 1 - Conditii Specifice ale Contractul de Finantare nr.31/17.03.2017, aplicabile Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei
„(8)În înţelesul art. 3, alin. 1 din CG, valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului  reprezintă cofinanţarea autorităţilor publice locale. În acest sens, în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanţare, beneficiarul se obligă  să întreprindă demersurile necesare obţinerii hotărârilor autorităţilor deliberative revizuite privind asigurarea cofinanţării proiectului în cadrul POIM. „

LISTA SI STADIUL DE INCHEIERE A CONTRACTELOR,  la data de 29 septembrie 2017 
	Nr. crt.
	Denumire Contract
	Stadiu fizic
 %
	Stadiu valoric
 %
	Lucrari  recepţionate/ nerecepţionate
	Termen contractual actual
	Termen estimat pentru punere în funcţiune

	0
	1
	2
	3
	4
	
	5

	1
	MS-TM-YB-01 Tirgu Mures – Reabilitarea statiei de epurare  – linia namolului 


	100
	100
	Da
	irelevant
	Pus in functiune.

	2
	MS-RG-YB-02 Reghin - Reabilitare si extindere faza tertiara pentru statie de epurare


	100
	100
	Da
	irelevant
	Pus in functiune.

	3
	MS-MN-YB-03 Miercurea Niraj - Captare si statie de tratare a apei 


	88,02
	95,5
	Nu
	06.08.2016, exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de executie.Act aditional in curs de perfectare.
	Trimestrul IV 2017

	4
	MS-SG&CS-YB-04 Sighisoara si Cristuru Secuiesc - Reabilitarea statiilor de tratare a apei 


	100
	96,50
	Da
	irelevant
	Pus in functiune.

	5
	MS-TA-YB-05 Tirnaveni - Reabilitarea statiei de tratare a apei 


	100
	100
	Da
	irelevant
	Pus in functiune.

	6
	MS-L&I-YB-06 Ludus si Iernut - Reabilitarea statiilor de tratare a apei


	100
	100
	Da
	irelevant
	Pus in functiune.

	7
	MS-TA-YB-07 Tirnaveni - Reabilitarea statiei de epurare 


	99,91
	97,01
	Nu
	14.04.2017
	In procedura de receptie la terminare



	8
	MS-L&I-YB-08 Ludus - Construirea unei noi statii de epurare si Iernut - reabilitarea statiei de epurare 


	100
	100
	Da
	irelevant
	Pus in functiune.

	9
	MS-VS-RB-01 Aductiune Voiniceni-Sarmasu - Reabilitarea conductei de aductiune, statii de pompare si rezervoare apa 


	86,53
	75,4
	Nu
	16.07.2017

exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de executie.In analiza.
	2018

	10
	MS-TM-RB-02 Tirgu Mures - Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sistemului de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, sistem SCADA 


	60,23
	44,48
	Nu
	28.07.2017

exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de executie.In analiza
	2018

	11
	MS-SG&CS-RB-03 Sighisoara/Cristuru Secuiesc - Reabilitare conducte de aductiune, extindere retele de apa potabila si canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare apa uzata si conducte de refulare 


	29,89
	29,83
	Partea realizata pana la reziliere este receptionata.

Nu
	Nestabilit( dupa semnarea noului contract de lucrari.Licitatia in perioada de notificari, contestatii)
	2019

	12
	MS-B&P-RB-04 Aductiune Band - Panet - Constructie conducta de aductiune, statii de pompare apa potabila, rezervor apa potabila Panet 


	100
	100
	Da
	irelevant
	aprilie 2017

	13
	MS-RG-RB-05 Reghin - Extinderea retelei de canalizare, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare 
	100
	100
	Da
	irelevant
	Pus in functiune.

	14
	MS-VN-RB-06 Valea Nirajului - Conducta de aductiune 


	100
	100
	Da
	irelevant
	Lucrare in conservare pana la finalizarea si punerea in functiune a  statiei de tratare de la Miercurea Nirajului si crearea conditiilor de furnizare a apei potabile in UAT beneficiare. Receptie finala efectuata.

	15
	MS-TA-RB-07 Tirnaveni - Extinderea retelei de canalizare, statii de pompare apa uzata si conducte de refulare 


	100
	100
	Nu
	06.07.2016

Procedura de receptie amanata pentru nefinalizare lucrari
	Trimestru IV 2017

	16
	MS-L&I-RB-08 Ludus/Iernut - Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apa potabila si sisteme de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare 


	100
	100
	Da
	irelevant
	Pus in functiune.


Contributia initial aprobata prin HCL nr.367/28.10.2010 a fost de 1.752.189,00 lei. La data prezentei valoarea co-finantarii nevirate este de 923.007,87 lei.
Drept pentru care, vă înaintăm expunerea de motive şi proiectul de hotărâre întocmite de SC Aquaserv SA şi propunem adoptarea unei hotărâri, privind asumarea în continuare de catre Unitatea Administrativ  Teritoriala  a cofinanţării Proiectului, sub denumirea de “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373”.






DIRECTOR





Ing. Racz Lucian





* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.


Preşedinte                                                                            Secretar


Csiki Zsolt





  Bratanovici Cristian


2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte






Secretar

          Furo Judita
    Pui Sebastian Emil
3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte






Secretar

    Bako Levente Attila


                  _____________________
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.
    Preşedinte






Secret

_________________




Szaszgaspar Barnabas
5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

    Preşedinte






Secretar

        av. Papuc Sergiu Vasile
     jrs. Kovacs Lajos Alpar 
ROMANIA








PROIECT

JUDETUL MURES






     (nu produce efecte juridice)*
CONSILIUL LOCAL TG-MURES





HOTĂRÂREA NR. ________

din ________________ 2017
pivind reaprobarea co-finantarii 

Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin  Proiectul: “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373” de către Municipiul Tg-Mures
             Consiliul local Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Văzând Expunerea de motive a Direcţiei tehnice nr. 55609/2269 din 10.10 2017, privind reaprobarea co-finanţării Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin  Proiectul: “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373” de către Judetul Mures

Tinând cont de HCL nr. 367/28.10.2010.
Având în vedere:

· prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, şi lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată P.L.
În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată
                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă co-finantarea în continuare a Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin  Proiectul: “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373”, in valoare ramasa nevirata de 923.007,87 lei.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredintaza Executivul Municipiului Tg-Mures prin Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş  si conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.Mureş
         Art.3. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.






Viza de legalitate
p. secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
Director executive D.J.C.A.A.

Cătană Dianora – Monica
* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
