



HOTĂRÂREA nr. 32

din 30 august 2016

**privind prelungirea termenului de finalizare a proiectului
“MANSARDAREA ȘI REABILITAREA INTERNATULUI –
LICEUL DE ARTĂ TÎRGU-MUREȘ”**

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 40085 din 22.07.2016 a Direcției Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională privind prelungirea termenului de finalizare a proiectului “*MANSARDAREA ȘI REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE ARTĂ TÎRGU-MUREȘ*” și avizul favorabil din partea Direcției Economice prin nota internă nr.12176/42816/10.08.2016

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4), lit. a și d, art. 45 alin (1), alin. (2), lit. d, art.115, alin. (1), lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă modificarea termenului de finalizare stabilit prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureș nr. 361/2015, în loc de 30.06.2016 la 01.11.2016, a proiectului „*MANSARDAREA ȘI REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE ARTĂ TÎRGU-MUREȘ*”, cod SMIS 54148.

Art.2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane, și Direcția Școli.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituția prefectului și art. 3, alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate

**Președinte de ședință,
ec. Bakos Levente Attila**

**Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș
jrs. Andrei Mureșan**